

社会資本総合整備計画（地域住宅支援）第1回変更

平成26年3月25日-


計画の名称		1 東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上																				
計画の期間		平成22年度～平成27年度（6年間）					交付対象		東伊豆町													
計画の目標		『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安心できる住まい・まちづくりを実現する。』																				
計画の成果目標（定量的指標）		・東伊豆町における住宅の耐震化率を上げる。																				
定量的指標の定義及び算定式		住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)						定量的指標の現況値及び目標値			備考											
		当初現況値 (H22当初) (H20末) 63.4%		中間目標値 (H25末)		最終目標値 (H27末) 90%		※中間目標は任意														
全体事業費		合計 (A+B+C)		320万円		A		300万円		B		0万円		C		200万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		6.3%		
交付対象事業																						
A 基幹事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)			事業内容・規模等			事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考			
												H22	H23	H24	H25	H26	H27					
1-A1-1	住宅	一般	東伊豆町	直/間	町/個人	住宅・建築物安全ストック形成事業			耐震診断及び改修等 町内全域										30			
合計																		30				
B 関連社会資本整備事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別等	要素となる事業名			事業内容			市町村	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考	
														H22	H23	H24	H25	H26	H27			
合計																		0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考		
C 効果促進事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別等	要素となる事業名			事業内容			市町村 名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考	
														H22	H23	H24	H25	H26	H27			
1-C-1	住宅	一般	東伊豆町	間接	個人		木造住宅耐震補強助成事業			木造住宅の耐震補強			東伊豆町								2	
合計																		2				
番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考		
1-C-1	旧基準で建てられた木造住宅の耐震補強を実施する。																					

(参考図面) 地域住宅支援

計画の名称	1 東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上	交付対象	東伊豆町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成27年度 (6年間)		

1-A1-1
耐震診断及び改修等 (町内全域)

1-C-1
木造住宅耐震補強助成事業 (町内全域)



■ : 東伊豆町

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 東伊豆町における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上

事業主体名: 東伊豆町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①計画の目標が基本方針と適合している。	<input type="radio"/>
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	<input type="radio"/>
③関連する各種計画(耐震改修促進計画等)との整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
②指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
③指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
④十分な事業効果が得られることが確認されている。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性	
①事業熟度が十分である。	<input type="radio"/>
②民間団体等との多様な連携が図られている。	<input type="radio"/>