

大川小学校と熱川小学校、大川幼稚園と熱川幼稚園の統合に向けたスケジュール

2017年7月31日 現在

	平成28年度							平成29年度											平成30年度					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
教育委員会				統合計画審議・策定					条例改正案審議・決定															
教育委員会事務局	《総合教育会議》 方針の決定	県教委との協議（スケジュール等、教職員加配要望等）							県教委への報告（条例改正、統合事務手続等）											開校・開園				
町長					通学バス等協議			条例改正案作成	統合関係事務															
議会		議長	議会全員協議会報告		定例会		定例会 予算決議		条例改正案決	条例改正案	跡地利用検討会											新年度予算編成（新学校・園等）	財産に関する協議	
議会										定例会 条例改正			定例会			定例会					定例会			
統合準備会							統合準備会（全体会・部会）																	
大川小学校	方針の伝達								統合加配（教員1名増）															
熱川小学校				交流計画作成				卒業式	入学式	交流事業 記念事業 統合関係事務 等											閉校式 卒業式	開校 入学式		
大川幼稚園				交流計画作成				卒園式	入園式	交流事業 記念事業 統合関係事務 等											閉園式 卒園式	開園 入園式		
熱川幼稚園																						統合加配		
保護者								第1回保護者説明会				第2回保護者説明会		第3回保護者説明会										
地域									第1回地域説明会						第2回地域説明会									
公報		報道提供						新聞・ケーブルテレビ等 報道提供・報道依頼											広報ひがしいず					